

Diario de ingeniería de proyectos

Plantilla diaria para decisiones, riesgos, avances, arquitectura y seguimiento operativo

Nota diaria

Una página de mando para que el equipo sepa qué cambió, qué se decidió y qué necesita atención.

PROJECT OPERATING NOTE

Sistema de operaciones

Seguimiento diario de ingeniería: estado, decisiones, riesgos, evidencias y siguiente movimiento.

Campo	Valor
Fecha	5 de mayo de 2026
Estado	En progreso
Responsable	Equipo de ingeniería
Fase	Ejecución

SALUD

Verde

entregables dentro de
rango

RIESGOS

2

uno técnico, uno ope-
rativo

DECISIONES

1

arquitectura de integra-
ción

BLOQUEOS

0

sin dependencia exter-
na crítica

1. Resumen ejecutivo

El proyecto avanza según el plan. La prioridad del día es cerrar el contrato de integración, dejar trazabilidad de la decisión técnica y preparar una validación reproducible para revisión de negocio.

Foco del día

- **Contrato de integración** due: hoy
Congelar nombres de campos, tipos y semántica de errores.
- **Validación reproducible** due: 24 h
Generar una consulta de humo y registrar salida esperada.
- **Revisión de riesgos** due: semanal
Confirmar que las mitigaciones siguen teniendo propietario.

2. Decisión

ADR-004 · Contrato único de eventos

Activa

CONTEXTO
Los equipos consumen eventos desde dos fuentes con campos casi equivalentes, pero con nombres y reglas de nulidad diferentes.

DECISIÓN
Se define un contrato canónico y se obliga a que cada adaptador traduzca al modelo común antes de publicar.

CONSECUENCIA
La complejidad queda en los bordes del sistema, mejora la observabilidad y se reduce el coste de soporte.

3. Riesgos

Riesgo	Impacto	Mitigación	Estado
R-012	Datos incompletos en origen secundario	Validar nulos antes de publicar eventos.	En curso
R-018	Cambios de esquema sin aviso	Añadir prueba de contrato en pipeline.	Pendiente

4. Evidencia técnica

Smoke test SQL

```
1 SELECT event_type, COUNT(*) AS total
2 FROM ops.event_log
3 WHERE created_at >= CURRENT_DATE - 1
4 GROUP BY event_type
5 ORDER BY total DESC;
```

```
$ npm run contract check
contract event log ok
contract payload ok
```

5. Arquitectura



Cierre

El documento diario debe ser breve. Si una decisión requiere más contexto, se abre un ADR completo y se enlaza desde esta página.

Equipo de proyecto

Project engineering